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El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se

impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del

Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá

proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de

la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae

de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la

universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo

aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Los exigidos por la UNED para el acceso a un postgrado con la categoría de Titulo propio de Máster; en general el acceso al curso

exige disponer de un Grado en una universidad española o titulación homologable.

 



El Grado puede ser de cualquier especialidad, ya que cualquier graduado tiene la capacidad requerida para asimilar plenamente los

contenidos del Máster y superarlo con el máximo aprovechamiento.

 

Tampoco es necesaria experiencia laboral previa, de tal forma que pueden inscribirse tanto graduados que ya poseen experiencia

laboral como cualesquiera otros sin experiencia laboral alguna y que consideren que el curso les será beneficioso para mejorar su

C.V. de cara a su futuro laboral.

 

Por todo ello, los destinatarios del curso son personas que pertenezcan a alguno de los siguientes grupos:

Graduados universitarios de cualquier especialidad sin experiencia laboral que buscan un puesto de trabajo, y que
para facilitar su incorporación a empresas u organizaciones desean mejorar y completar su Currículum Vitae con
una formación completa y actualizada en los temas del presente Máster.

Graduados universitarios de cualquier especialidad que ocupan puestos de trabajo de nivel inferior a su titulación
y a los que, una formación completa y actualizada en los temas del presente Máster, permitirá acceder a puestos
de mayor nivel en su empresa actual o en otra diferente.

Graduados universitarios de cualquier especialidad recientemente incorporados a empresas u organizaciones que
ocupan puestos acordes con su titulación, y que para fortalecer su puesto de trabajo y asegurar su permanencia y
progreso en él, necesitan o necesitarán formación actualizada y completa en los temas del presente Máster.

Graduados universitarios de cualquier especialidad que, con independencia de su situación actual, desean
desarrollar su carrera profesional o una parte de ella en empresas consultoras especializadas en los temas del
presente Máster.

Los principales beneficios para los inscritos en el Máster será la mejora radical de su Currículum Vitae, al incorporar al mismo la

adquisición de las competencias, correspondientes a la formación recibida sobre los temas del presente Máster.

 

Si están buscando un puesto de trabajo:

Incrementar la competitividad de su C.V. de cara a cualquier empresa para las cuales la temática del curso esté
relacionada con sus factores de éxitoIncrementar sustancialmente sus posibilidades de contratación por parte de
aquellas empresa dedicadas exclusivamente al desarrollo y/o colaboración en actividades y proyectos de Logística
y/o Transporte para terceros (prestadoras de servicios y consultoras).

Acceder con mayores posibilidades de éxito a las ofertas de contratación temporal para actividades y/o proyectos
de Logística y Transporte, y que en muchas ocasiones derivan en un contrato indefinido.

Si ya ocupan un puesto de trabajo:

Mayor capacitación para participar activamente en actividades y/o proyectos de Logística y Transporte de la
empresa para la que trabajanOportunidad de iniciar, consolidar y/o culminar su carrera como altamente
cualificado en actividades y/o proyectos de Logística y Transporte.

Incremento de la seguridad de permanencia en su puesto de trabajo

Aumento de las posibilidades de desarrollo y promoción más rápida en su carrera profesional.

Incremento de su competitividad de cara al mercado laboral.

Mayor facilidad para cambiar a otras empresas del mismo sector que le ofrecen mayores posibilidades
profesionales en base a las competencias adquiridas.

Más oportunidades para cambiar a otro sector de actividad más acorde con sus aspiraciones de desarrollo
profesional, y en el cual la Logística y el Transporte sean fundamentales.

Ampliar su horizonte profesional al disponer de mayores facilidades para ocupar puestos de responsabilidad en
empresas de mayor tamaño y de los sectores de actividad relacionados con la Logística y el Transporte.



1. Presentación y objetivos

Dotar a los inscritos de los conocimientos y habilidades necesarios y suficientes para incorporarse al mercado de trabajo (caso de

titulados en búsqueda de empleo) o fortalecer la permanencia y mejora continua en su carrera profesional (caso de titulados

ocupados) en todas aquellas empresas y organizaciones cuyo éxito, crecimiento y rentabilidad dependa esencialmente de sus

estrategias y actividades en las áreas de dirección de operaciones, total quality management y project management. Tanto para el

mercado doméstico como internacional.

 

El curso se fundamenta en tres pilares básicos:

Los factores y condiciones de la situación económica actual y previsible, que confieren una importancia esencial a
la dirección de operaciones, total quality management y project management de las empresas para su
consolidación, crecimiento y rentabilidad

Unos destinatarios que necesitan los conocimientos y habilidades contenidos en el curso para adquirir las
competencias exigidas por el actual mercado laboral

Unos beneficios para los inscritos directos e importantes para favorecer y acelerar su empleabilidad

El Máster se ha estructurado en diez módulos didácticos, todos ellos elaborados a medida de los objetivos del curso, y con las

siguientes denominaciones y enfoques a efectos de que los inscritos adquieran las Competencias (básicas, generales, transversales y

específicas) que se corresponden con los contenidos didácticos desarrollados.

 

Módulo 1.- Dirección de Operaciones y Lean Management, enfocado y desarrollado a medida para que a la finalización del curso los

inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y habilidades comprendidos en todos

y cada uno de los apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales contenidos, componentes y factores de

éxito de la Dirección de Operaciones y el Lean Management, tanto en empresas de manufactura como de servicios.

 

Módulo 2.- Evolución, base conceptual y enfoque de la Calidad Total, enfocado y desarrollado a medida para que a la finalización

del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y habilidades

comprendidos en todos y cada uno de los apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales contenidos,

componentes y factores de éxito de la Calidad Total en su aplicación a cualquier empresa u organización de cualquier otra

naturaleza.

 

Módulo 3.- Herramientas y Técnicas para la Gestión de la Calidad Total, enfocado y desarrollado a medida para que a la finalización

del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y habilidades

comprendidos en todos y cada uno de los apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales contenidos,

componentes y factores de éxito de las principales herramientas y técnicas utilizadas en el ámbito de la Calidad Total para su

aplicación a cualquier empresa u organización de cualquier otra naturaleza.

 

Módulo 4.- Conceptos, Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, enfocado y desarrollado a medida

para que a la finalización del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los

conocimientos y habilidades comprendidos en todos y cada uno de los apartados que componen su programa formativo centrado

en los actuales contenidos, componentes y factores de éxito de la auditoría y certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO

9001 para su aplicación a cualquier empresa u organización de cualquier otra naturaleza.

 



Módulo 5.- Modelo EFQM de Excelencia y atención a los clientes de los proyectos, enfocado y desarrollado a medida para que a la

finalización del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y

habilidades comprendidos en todos y cada uno delos apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales

contenidos, componentes y factores de éxito del modelo EFQM de Excelencia y de la atención a los clientes de los proyectos de

cualquier tipo y naturaleza.

 

Módulo 6.- Project Management: Planteamiento, enfoque y marco conceptual, enfocado y desarrollado a medida para que a la

finalización del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y

habilidades comprendidos en todos y cada uno delos apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales

contenidos, componentes y factores de éxito del Project Management, tanto en su planteamiento como en su enfoque y marco

conceptual.

 

Módulo 7.- Gestión de los riesgos, procesos y auditorías en los proyectos, enfocado y desarrollado a medida para que a la

finalización del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y

habilidades comprendidos en todos y cada uno delos apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales

contenidos, componentes y factores de éxito de la gestión de los riesgos, de los procesos de gestión y de las auditorías del

management de los proyectos.

 

Módulo 8.- Impacto ambiental de los proyectos: Base conceptual y Estudios de Impacto Ambiental, enfocado y desarrollado a

medida para que a la finalización del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los

conocimientos y habilidades comprendidos en todos y cada uno de los apartados que componen su programa formativo centrado

en los actuales contenidos, componentes y factores de éxito de la gestión del impacto ambiental de los proyectos y de la base

conceptual para la elaboración e implantación de los estudios de impacto ambiental.

 

Módulo 9.- Gestión económica y rentabilidad de los proyectos, enfocado y desarrollado a medida para que a la finalización del

curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y habilidades

comprendidos en todos y cada uno de los apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales contenidos,

componentes y factores de éxito de la gestión económica de los proyectos y de su rentabilidad.

 

Módulo 10.- Aplicación del Project Management a la Consultoría de Empresa, enfocado y desarrollado a medida para que a la

finalización del curso los inscritos hayan comprendido, asimilado y sean capaces de poner en práctica los conocimientos y

habilidades comprendidos en todos y cada uno delos apartados que componen su programa formativo centrado en los actuales

contenidos, componentes y factores de éxito de la aplicación del Project Management a la Consultoría de Empresa en los diferentes

sectores de actividad.

 

Proyecto Fin de Máster, que será un trabajo personal sobre un tema elegido por el estudiante, aprobado por la dirección del curso y

que aquél realizará bajo la supervisión y tutorización del profesor que le sea asignado.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.



Más Información

2. Contenido

Módulo 1.- Dirección de Operaciones y Lean Management

 

Módulo 2.- Evolución, base conceptual y enfoque de la Calidad Total

 

Módulo 3.- Herramientas y Técnicas para la Gestión de la Calidad Total

 

Módulo 4.- Conceptos, Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO9001

 

Módulo 5.- Modelo EFQM de Excelencia y atención a los clientes de los proyectos

 

Módulo 6.- Project Management: Planteamiento, enfoque y marco conceptual

 

Módulo 7.- Gestión de los riesgos, procesos y auditorías en los proyectos

 

Módulo 8.- Impacto ambiental de los proyectos: Base conceptual y Estudios de Impacto Ambiental

 

Módulo 9.- Gestión económica y rentabilidad de los proyectos

 

Módulo 10.- Aplicación del Project Management a la Consultoría de Empresa

 

Trabajo Fin de Máster, que será un trabajo personal sobre un tema elegido por el estudiante, aprobado por la dirección del curso y

que aquél realizará bajo la supervisión y tutorización del profesor que le sea asignado.

3. Metodología y actividades

La metodología del Máster es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al estudiante seguir el curso

cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares y obteniendo una

adecuada formación a partir de:

https://www2.uned.es/experto-logistica/index.html


Material didáctico que desarrolla el programa del Máster.

Tutorías: pueden ser telefónicas, por e-mail y excepcionalmente presenciales.

Pruebas de evaluación a distancia.

Se editará una guía didáctica para orientar al alumno sobre la mejor. forma de aprovechar el programa en sus
distintos niveles.

El estudiante será asesorado a lo largo del curso a través de tutorías, ayudándole en todo momento en la
resolución de cualquier duda que se le plantee en la materia impartida.

El material consta de 10 libros, con unas 6000 páginas de contenido (aunque no es necesario estudiar las 6000 páginas para

aprobar), que cubren el índice previsto para cada módulo. Este material ha sido diseñado para:

Poner a disposición de los participantes una documentación completa, rigurosa y actualizada sobre las materias
objeto del curso, facilitando a los participantes todo el apoyo, tutorización y asistencia que necesiten para asimilar
todos los conocimientos contenidos en el material didáctico del curso que se les entrega.

Que todos los participantes asimilen y adquieran los conocimientos y habilidades que son necesarios en las
empresas y organizaciones actuales en el ámbito de las actividades a que se refiere el Máster.

Que una vez realizado y superado el presente curso, los participantes dispongan de la competencia conocimientos
y habilidades requerida para ocupar puestos de trabajo de nivel directivo, ejecutivo o técnico relacionados con las
empresas y organizaciones que operen en los diferentes sectores de actividad.

El detalle del material elaborado para cada uno de los módulos podrá consultarse en la página Web del

curso: https://www2.uned.es/experto-logistica/programa-del-curso.html

 

El programa aplicado es el siguiente:

 

Módulo 1.- Dirección de Operaciones y Lean Management

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

NATURALEZA, CONTEXTO Y ENFOQUE DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

PASADO PRESENTE Y FUTURO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

ESTRATEGIA DE EMPRESA Y ESTRATEGIA DE OPERACIONES

SUBSISTEMA DE OPERACIONES Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES

FACTORES DE ÉXITO DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES

PREVISIÓN DE LA DEMANDA

ESTRUCTURA Y TIPOS DE PRODUCCIÓN

SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PRODUCTO

SELECCIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO

PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

CONSIDERACIONES DE INTERÉS SOBRE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

LISTAS DE MATERIALES Y APROVISIONAMIENTOS

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LA CAPACIDAD

INSTALACIONES PRODUCTIVAS: LOCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

LA FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO

MÉTODOS Y TIEMPOS

SISTEMAS MRP I



SISTEMAS MRP II

JUST IN TIME (JIT)

RECORDATORIO SOBRE JIT

SISTEMAS KANBAN

TÉCNICAS OPT, TOC Y DBR

GESTIÓN DE INVENTARIOS

GESTIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LAS EXISTENCIAS

LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA Y EN LAS OPERACIONES

CUESTIONES Y RESPUESTAS

ANEXO DE CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA DE INTERÉS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN EMPRESAS DE SERVICIOS

LEAN MANAGEMENT: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES

LEAN COMO MODELO DE GESTIÓN

ETAPAS RECOMENDADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO LEAN

RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL LEAN

Módulo 2.- Evolución, base conceptual y enfoque de la Calidad Total

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

TQM: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y RELACIÓN CON LA CALIDAD EN EL MOMENTO ACTUAL

INICIACIÓN A LA CALIDAD

NACIMIENTO Y DESARROLLO HISTÓRICO DE LA CALIDAD

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD

ERRORES A EVITAR EN RELACIÓN CON LA CALIDAD

ASPECTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA CALIDAD

ETAPAS HISTÓRICAS SIGNIFICATIVAS EN EL DESARROLLO DE LA CALIDAD

HISTORIA DE LA RELACIÓN CALIDAD - COSTE ¿ PRECIO

RECOMENDACIONES PARA DIRIGIR LA EMPRESA HACIA LA CALIDAD

LOS CATORCE PUNTOS DE DEMING

RECORDATORIO

IDEAS BÁSICAS PARA COMPRENDER LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS ACTUALES

CUESTIONES Y RESPUESTAS RECOMENDADAS

ENFOQUE DE LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS ACTUALES

ENFOQUE DE LA CALIDAD EN RELACIÓN CON PROVEEDORES EXTERNOS

ENFOQUE DE LA CALIDAD EN PRODUCTOS INDUSTRIALES

CALIDAD OPERACIONAL, CALIDAD DE DISEÑO Y CALIDAD DE CONFORMIDAD

LA CALIDAD EN EL ESCENARIO COMPETITIVO EUROPEO

RESPONSABILIDAD SIGNIFICATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA EN RELACIÓN CON LA CALIDAD

FUTURO ESPERABLE PARA LA CALIDAD EN LAS EMPRESAS

LA FIABILIDAD DE LOS PRODUCTOS COMO ATRIBUTO DE CALIDAD

EJEMPLO DE CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE CALIDAD Y CAMBIO NECESARIO EN UNA EMPRESA CONCRETA

EJEMPLO DE CONSIDERACIONES PRÁCTICAS SOBRE INDUCCIÓN A LA CALIDAD,SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y
COMPETITIVIDAD EN UNA EMPRESA CONCRETA

EJEMPLO DE ETAPAS BÁSICAS DE UN MÉTODO EFICAZ DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA



CALIDAD

RESUMEN Y RESEÑAS DE INTERÉS SOBRE ELEMENTOS Y CONCEPTOS SIGNIFICATIVOS

APLICABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

CUESTIONARIO RESUELTO

GESTIÓN DE LA CALIDAD

ASPECTOS SOCIALES DE LA CALIDAD

ASPECTOS LEGALES Y NORMALIZACIÓN DE LA CALIDAD

CUESTIONARIO DE ASIMILACIÓN DE CONCEPTOS

GLOSARIO TERMINOLÓGICO DE LA CALIDAD

TERMINOLOGÍA EN INGLÉS, ACRÓNIMOS Y SIGLAS DE INTERÉS

BIBLIGRAFÍA CLÁSICA DE LA CALIDAD

Módulo 3.- Herramientas y Técnicas para la Gestión de la Calidad Total

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y HERRAMIENTAS

DIAGRAMA DE FLECHAS O DE FLUJO

HOJAS DE COMPROBACIÓN Y DE RECOGIDA DE DATOS

HISTOGRAMA

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN

TORMENTA DE IDEAS

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO

SELECCIÓN PONDERADA

DIAGRAMA DE PARETO

DIAGRAMA DE ÁRBOL

MATRIZ DE PRIORIDADES

ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)

TÉCNICAS DE MEJORA DE LA CALIDAD

BENCHMARKING

GESTIÓN DE LOS DATOS E INDICADORES DE CALIDAD

CÍRCULOS DE CALIDAD

LA CALIDAD EN JAPÓN Y EN EUROPA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION

APLICABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE CALIDAD A LAS PYMES

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

CALIDAD EN LA LOGÍSTICA, VENTAS Y SERVICIO POSTVENTA

GESTIÓN POR PROCESOS

CUESTIONARIO DE ASIMILACIÓN

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA COMENTADA

OTRA BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS

Q.F.D.: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS

EJEMPLO ILUSTRATIVO

PRINCIPALES BENEFICIOS DEL Q.F.D.

FACTORES DE ÉXITO DE Q.F.D.

PUNTOS FUERTES DE Q.F.D.

ELEMENTOS CLAVE PARA LA APLICACIÓN DE Q.F.D.



LA CASA DE LA CALIDAD DE Q.F.D.

PASOS PARA CONSTRUIR LA CASA DE LA CALIDAD

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

CUESTIONES ASOCIADAS A Q.F.D.

RESPUESTAS A LAS CUESTIONES PLANTEADAS

CUESTIONARIO DE ASIMILACIÓN

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA SOBRE QFD

Módulo 4.- Conceptos, Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD

LA FUNCIÓN DE CALIDAD

EL SISTEMA DE CALIDAD

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE SISTEMAS DE CALIDAD

PRINCIPALES COMPONENTES DE UN SISTEMA DE CALIDAD

RECORDATORIO SOBRE LA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MEJORA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CALIDAD

ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD

DISTRIBUCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

OTROS CONCEPTOS DE INTERÉS PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CUESTIONES Y RESPUESTAS SOBRE SISTEMAS DE CALIDAD

EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD

EJEMPLO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD, ESTÁNDARES DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

EJEMPLO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE SERVICIO

EJEMPLO DE INDICADORES Y DATOS DE CALIDAD

EJEMPLO DE ÍNDICES DE MEDIDA DE LA CALIDAD

EJEMPLO DE INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA CALIDAD

EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO

EJEMPLO DE GARANTÍA DE SERVICIO, TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES Y COMPARACIÓN CON LA CALIDAD DEL
SECTOR

APLICABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

CUESTIONARIO DE ASIMILACIÓN

Norma UNE-EN ISO 9000:2015

Norma UNE-EN ISO 9001:2015

Norma UNE ¿ EN ISO 9004: 2018

RECOMENDACIONES SOBRE MANUALES DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD ACORDES
CON LA NORMA ISO 9001:2015

EJEMPLO TIPO DE UN MANUAL DE CALIDAD ACORDE CON LA NORMA ISO 9001:2015

EJEMPLOS RESUMIDOS DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

OBJETIVOS DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

ÁMBITO DE APLICACIÓN, BENEFICIOS Y ERRORES MÁS FRECUENTES DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

CAUSAS DESENCADENANTES DE UNA AUDITORÍA DE CALIDAD

CONCEPTOS PREVIOS



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

TIPOS DE AUDITORIAS DE CALIDAD

COMPETENCIAS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES

COSTES DE UNA AUDITORÍA DE CALIDAD

FASES DE UNA AUDITORÍA DE CALIDAD

RESUMEN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FASE DE INICIACIÓN

RESUMEN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FASE DE PREPARACIÓN

RESUMEN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FASE DE EJECUCIÓN

RESUMEN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FASE DEL INFORME DE LA AUDITORIA

RESUMEN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA FASE DE CIERRE DE LA AUDITORIA

ACCIONES CORRECTORAS

CALIDAD DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

RESUMEN SOBRE LA FORMACIÓN DE LOS AUDITORES DE CALIDAD

RESUMEN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

RESUMEN SOBRE LOS REQUISITOS BASE DE LAS AUDITORÍAS DE CALIDAD

RESUMEN CONCEPTUAL SOBRE AUDITORÍAS DE CALIDAD

NORMA DE AUDITORÍA UNE ¿ EN ISO 19011:2018

ANEXO PRÁCTICO: DIRECTRICES, EJEMPLOS Y CASOS

CUESTIONARIO DE ASIMILACIÓN

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA COMENTADA

DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO9000

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9000

ENTIDADES CERTIFICADORAS

RAZÓN DE SER Y BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO9000

DETALLE DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9000

DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD SEGÚN LA NORMATIVA ISO 9000

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9001

Módulo 5.- Modelo EFQM de Excelencia y atención a los clientes de los proyectos

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

MODELO EUROPEO EFQM DE EXCELENCIA

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 1: LIDERAZGO¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 2: ESTRATEGIA¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 3: PERSONAS¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 4: ALIANZAS Y RECURSOS¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 5: PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 6: RESULTADOS EN LOS CLIENTES¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD¿

CONTENIDO Y DIRECTRICES PARA EL ¿Criterio 9: RESULTADOS CLAVE¿

ENFOQUE Y DIRECTRICES PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y LA MEJORA

EL PREMIO EUROPEO DE LA CALIDAD

EJERCICIOS PRÁCTICOS RESUELTOS

CALIDAD DE SERVICIO: CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN



COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES Y CALIDAD DE SERVICIO

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO

LOS COMPONENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO

GESTIÓN Y ESTRATEGIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO

LA MEDIDA DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CUESTIONARIO RESUELTO SOBRE

PUNTOS ESENCIALES A TENER SIEMPRE PRESENTES

ELABORACIÓN DE CUESTIONARIOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

EXPLOTACIÓN DE LOS DATOS RECOGIDOS EN CUESTIONARIOS

ANEXO 1: LA COMUNICACIÓN COMO BASE DEL TRABAJO DE ATENCIÓN AL PUBLICO

ANEXO 2: EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

ANEXO 3: CONFLICTO Y TRATAMIENTO DE OBJECIONES

ANEXO 4: CALIDAD DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

ANEXO 5: EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

LECTURA RECOMENDADA: "CALIDAD DE SERVICIO"

LECTURA RECOMENDADA: "IMAGEN INSTITUCIONAL E IMAGEN PERSONAL"

CUESTIONARIO DE ASIMILACIÓN

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA COMENTADA

Módulo 6.- Project Management: Planteamiento, enfoque y marco conceptual

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

CONCEPTO DE PROYECTO

TRABAJO BAJO PROYECTO Y TRABAJO OPERATIVO

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

DIRECTRICES GENERALES PARA LA EFICACIA Y EFICIENCIA DEL PROJECT MANAGEMENT

LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA COMO ORIGEN DE PROYECTOS

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO (Stakeholders)

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS Y PROYECTOS

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y LAS RESTRICCIONES

EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

FORMACIÓN Y ÁREAS DE CONOCIMIENTO ESPECÍFICAS PARA EL MANAGEMENT DE PROYECTOS

TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DE LOS PRODUCTOS DE LAS
EMPRESAS

DIRECTORES DE ÁREA Y DIRECTORES DE PROYECTO

GESTIÓN TRADICIONAL Y GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS

CUESTIONARIO DE ASIMILACIÓN

PÍLDORAS FORMATIVAS

LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO COMO MARCO DE LOS PROYECTOS DE NEGOCIO

PÍLDORAS FORMATIVAS

CUESTIONARIO RESUELTO

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO

EL PDP Y LA DIRECCIÓN, GESTIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO



DOCUMENTACIÓN SOBRE LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PDP

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN UN PROYECTO

RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

MANAGEMENT DEL ALCANCE: PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE GESTIÓN

MANAGEMENT DE LAS PARTES INTERESADAS: PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE
GESTIÓN

MANAGEMENT DE LAS ADQUISICIONES :PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE GESTIÓN

ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DE UN PROYECTO (EDT/EDP Y PAQUETES DE TRABAJO)

LA GESTIÓN DEL TIEMPO EN LOS PROYECTOS: PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE
GESTIÓN

DIAGRAMA DE GANTT

MÉTODO PERT

PÍLDORAS FORMATIVAS

CUESTIONARIO RESUELTO

GESTIÓN DE LOS RECURSOS: PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE GESTIÓN

GESTIÓN DE LOS COSTES EN LOS PROYECTOS: PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE
GESTIÓN

PÍLDORAS FORMATIVAS Y CUESTIONARIO RESUELTO

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN PROYECTO MEDIANTE EL MÉTODO DEL VALOR GANADO Y PROYECCIONES
DE FUTURO

GESTIÓN DE LOS RR. HH. DE UN PROYECTO: PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE
GESTIÓN

PLANIFICACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL EQUIPO DE UN PROYECTO

EL JEFE DE PROYECTO

RESEÑA DE FUNCIONES Y HABILIDADES SIGNIFICATIVAS DE UN PROJECT MANAGER

EL EQUIPO DE PROYECTO

DIRECTRICES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS

DELEGACIÓN EN LOS EQUIPOS DE PROYECTO

TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS EQUIPOS DE PROYECTO

NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SELECCIÓN DEL PERSONAL DE UN EQUIPO DE PROYECTO

MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROYECTO

EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROYECTO

LIDERAZGO EN LOS EQUIPOS DE PROYECTO

POTENCIAL Y CARRERA PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS

LA COMUNICACIÓN EN LOS PROYECTOS: PLANTEAMIENTO, ENFOQUE, ASPECTOS BÁSICOS Y PROCESOS DE
GESTIÓN

ÉTICA Y PROFESIONALIDAD EN LOS EQUIPOS DE PROYECTOS

PÍLDORAS FORMATIVAS

Módulo 7.- Gestión de los riesgos, procesos y auditorías en los proyectos

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

CONCEPTO Y ENFOQUE DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS RIESGOS DE LOS PROYECTOS

VALOR MONETARIO ESPERADO DE UN EVENTO POTENCIAL DE RIESGO



ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO

ENFOQUE GENERAL Y PROCESOS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE UN PROYECTO

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO

CONTENIDOS DE LA FICHA DE PLANIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA EVOLUCIÓN DE UN RIESGO

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES DE INTERÉS PARA UNA EFICAZ IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
LOS RIESGOS

LISTA DE CONTROL DE RIESGOS

CATEGORÍAS Y FUENTES DE PROCEDENCIA DE LOS RIESGOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN CATEGORÍAS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SEGÚN LA FASE EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO Y DE RIESGOS QUE SE

PUEDEN ASEGURAR

RESEÑA DE HERRAMIENTAS DE UTILIDAD PARA IDENTIFICAR RIESGOS EN LOS PROYECTOS

LAS DOS MODALIDADES DE ANÁLISIS DE RIESGOS EXISTENTES

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO

PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS DE UN PROYECTO

EL CONTROL DE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO

CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL ALCANCE

CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON EL CRONOGRAMA

CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS COSTES

CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD

CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS RR.HH.

CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LAS ADQUISICIONES Y LOS
CONTRATOS

CONSIDERACIONES Y DIRECTRICES SOBRE LA COMUNICACIÓN DE LOS RIESGOS

EJEMPLOS DE LECCIONES HABITUALES SOBRE LOS RIESGOS APRENDIDAS EN PROYECTOS YA REALIZADOS

GESTIÓN POR PROCESOS

GRUPO DE PROCESOS DE INICIACIÓN

PROCESO PARA DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

PROCESO PARA IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS

GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

PROCESO PARA DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

PROCESO PARA RECOPILAR REQUISITOS

PROCESO PARA DEFINIR EL ALCANCE

PROCESO PARA CREAR LA EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO)

PROCESO PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES

PROCESO PARA SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES

PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

PROCESO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

PROCESO PARA DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

PROCESO PARA ESTIMAR LOS COSTES

PROCESO PARA DETERMINAR EL PRESUPUESTO

PROCESO PARA PLANIFICAR LA CALIDAD



PROCESO PARA DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS

PROCESO PARA PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES

PROCESO PARA PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS

PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

PROCESO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

PROCESO PARA PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

PROCESO PARA PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES

GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN

PROCESO PARA DIRIGIR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

PARA REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PROCESO PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO

PROCESO PARA DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

PROCESO PARA GESTIONAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

PROCESO PARA DISTRIBUIR LA INFORMACIÓN

PROCESO PARA GESTIONAR LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS

PROCESO PARA EFECTUAR LAS ADQUISICIONES

GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (ABREVIADAMENTE, GRUPO DE PROCESOS DE CONTROL)

PROCESO PARA MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO

PROCESO PARA REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS

PROCESO PARA VERIFICAR EL ALCANCE

PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE

PROCESO PARA CONTROLAR EL CRONOGRAMA

PROCESO PARA CONTROLAR LOS COSTES

PROCESO PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD

PROCESO PARA INFORMAR EL DESEMPEÑO

PROCESO PARA MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS

PROCESO PARA ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES

GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE

PROCESO PARA CERRAR EL PROYECTO O FASE

PROCESO PARA CERRAR LAS ADQUISICIONES

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AUDITORÍAS DE PROYECTO

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS AUDITORÍAS DE PROYECTOS

LAS AUDITORÍAS Y LOS FACTORES DE ÉXITO DE UN PROYECTO

PROGRAMA DE AUDITORÍAS, PLAN DE AUDITORÍAS Y AUDITORÍAS POR EXCEPCIÓN EN UN PROYECTO

AUDITORÍAS ¿EXANTE¿, ¿EN REALIZACIÓN¿ Y ¿EXPOST¿

ÍNDICE TENTATIVO DEL INFORME RESULTANTE DE UNA AUDITORÍA DE PROYECTO

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE PROYECTO

Módulo 8.- Impacto ambiental de los proyectos: Base conceptual y Estudios de Impacto Ambiental

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

INICIACIÓN AL MEDIOAMBIENTE

CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA

RELACIONES ENTRE EL MEDIOAMBIENTE Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



DEFINICIONES ABREVIADAS DE LOS PRINCIPALES FENÓMENOS MEDIOAMBIENTALES

LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS

EL DETERIORO DEL MEDIO NATURAL

CAUSAS DEL DETERIORO DEL MEDIO URBANO

EL MEDIOAMBIENTE EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

RESPUESTAS SOCIALES Y CIUDADANAS EN EL ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

GESTIÓN Y PROBLEMÁTICA DE LA BIODIVERSIDAD

CAMBIO CLIMÁTICO

PREVISIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA

GESTIÓN Y PROBLEMÁTICA DEL AGUA

AIRE, CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

RESIDUOS: CONCEPTOS, CARACTERIZACIÓN Y TRATAMIENTO

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, ESTRATEGIA MEDIO AMBIENTAL Y SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

LA FAMILIA DE NORMAS MEDIOAMBIENTALES ISO 14000

NORMA UNE EN ISO 14001

NORMA UNE-EN ISO 14004

RELACIÓN ENTRE ISO 14001 e ISO 14004

LA REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL

MODALIDADES DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

EJEMPLOS PRÁCTICOS ILUSTRATIVOS

Módulo 9.- Gestión económica y rentabilidad de los proyectos

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

ÁMBITO, ALCANCE Y CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS

ELEMENTOS Y DIRECTRICES BÁSICAS PARA UNA CORRECTA GESTIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO

PLANTEAMIENTO, ENFOQUE Y ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA GESTIÓN DE COSTES EN LOS PROYECTOS

GESTIÓN DE LA TESORERÍA Y DE LA LIQUIDEZ EN EL ÁMBITO DE LOS

PROYECTOS

CONCEPTO, PLANTEAMIENTO, ENFOQUE Y CARACTERÍSTICAS

PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS GESTORES DE TESORERÍA

RELACIONES DE LA TESORERÍA CON OTROS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA

INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA: FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD

CIRCUITO DE LOS FLUJOS DE COBRO

CIRCUITO DE LOS FLUJOS DE PAGO

PREVISIONES DE TESORERÍA

GESTIÓN DE LOS DÉFICITS Y EXCEDENTES DE TESORERÍA

RECOMENDACIONES PARA LAS RELACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS

EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO

PRÉSTAMOS

PRÉSTAMOS A INTERÉS FIJO

PRÉSTAMOS A INTERÉS VARIABLE



AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

ENFOQUE Y PLANTEAMIENTO

CARACTERÍSTICAS SIGNIFICATIVAS DE LA AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

MÉTODOS DE AMORTIZACIÓN

AMORTIZACIÓN MEDIANTE TABLAS

AMORTIZACIÓN ACELERADA

CONCEPTOS FINANCIEROS PARA RESPONSABLES DE PROYECTOS

LA CUENTA DE RESULTADOS

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CUENTAS PROVISIONALES DE RESULTADOS

CONSIDERACIONES SOBRE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES

INSTRUMENTOS Y MEDIOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN PROYECTOS

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE INVERSIONES EN LOS PROYECTOS

FLUJOS DE NETOS DE CAJA (FLUJOS DE CAJA)

MÉTODO DEL FLUJO NETO DE CAJA

PLAZO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN O ¿PAY BACK¿

TIPO DE DESCUENTO O TASA DE DESCUENTO

MÉTODO DEL VALOR ACTUALIZADO NETO (VAN)

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE PROJECT FINANCE

CONCEPTO DE PROJECT FINANCE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE UN PF

PRINCIPALES RAZONES PARA UTILIZAR PF

PRINCIPALES INTERVINIENTES EN UN PF

EVOLUCIÓN DEL PF Y PRINCIPALES SECTORES DE APLICACIÓN

ORGANIZACIÓN Y FORMATOS MÁS HABITUALES

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE UN PF

VENTAJAS SIGNIFICATIVAS DE UN PF

RIESGOS A CONSIDERAR

RIESGOS DE FUERZA MAYOR

RIESGOS POLÍTICOS

RIESGOS ASOCIADOS PRIORITARIAMENTE A LA FASE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

RIESGOS ASOCIADOS PRIORITARIAMENTE A LA FASE DE DE EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO

RIESGOS DE MERCADO ASOCIADOS PRIORITARIAMENTE A LAS COMPRAS Y LAS VENTAS RELACIONADAS CON EL
PROYECTO

RIESGOS FINANCIEROS

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES

RIESGOS LEGALES Y DOCUMENTALES

CONSIDERACIONES SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE UN PF

MEMORÁNDUM INFORMATIVO PARA BUSCAR FINANCIACIÓN

CONSIDERACIONES SOBRE LAS FUENTES HABITUALES DE FINANCIACIÓN

CONSIDERACIONES SOBRE LA FISCALIDAD DE LOS PF

CONSIDERACIONES SOBRE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON UN PF



FACTORES DE ÉXITO DE UN PF

Módulo 10.- Aplicación del Project Management a la Consultoría de Empresa

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO

NATURALEZA, OBJETO, CARACTERÍSTICAS Y LÍMITES DE LA CONSULTORÍA DE EMPRESA

SERVICIO PROFESIONAL

BASADA EN LA EXPERIENCIA Y/O EN LA INVESTIGACIÓN

DESARROLLADA DENTRO DE UN MARCO ÉTICO

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

SERVICIO DE CONSULTA

CON MÚLTIPLES VARIANTES Y GRADOS

SERVICIO TEMPORAL

SERVICIO INDEPENDIENTE

CON CINCO GRADOS DE INDEPENDENCIA

SERVICIO COMERCIAL

RELACIONES SIGNIFICATIVAS ENTRE CONSULTORES Y CLIENTES

ALCANZAR LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA

RESOLVER PROBLEMAS GERENCIALES Y EMPRESARIALES

DESCUBRIR Y VALORAR NUEVAS OPORTUNIDADES

MEJORAR EL APRENDIZAJE

INTRODUCIR CAMBIOS

MODALIDADES DE UTILIZACIÓN DE LOS CONSULTORES CONTRATADOS

COMO FACILITADOR DE INFORMACIÓN

COMO REALIZADOR DE DIAGNÓSTICOS

COMO EXPERTO EN DICTÁMENES

COMO ESPECIALISTA EN ELABORAR PROPUESTAS DE MEDIDAS A IMPLANTAR

COMO COLABORADOR TEMPORAL ESPECIALIZADO

COMO OPTIMIZADOR DE SISTEMAS Y MÉTODOS

COMO CAPACITADOR Y PERFECCIONADOR DE RR.HH. DE LA EMPRESA

COMO FUENTE DE CONTACTOS Y DE OPERACIONES COMERCIALES

COMO PROVEEDOR DE ASESORAMIENTO PERSONAL

COMO PLANIFICADOR Y GESTOR DE LOS CAMBIOS DE LA EMPRESA

LA OFERTA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE EMPRESA

ESTRUCTURACIÓN DE UNA OFERTA DE CONSULTORÍA

ANTECEDENTES

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE CONSULTORÍA

ALCANCE DEL TRABAJO DE CONSULTORÍA

PLAZO DE DESARROLLO DEL TRABAJO

ASIGNACIÓN DE CONSULTORES

CUALIFICACIONES

METODOLOGÍA DE TRABAJO QUE SE UTILIZARÁ

GASTOS Y HONORARIOS

CIERRE DE LA OFERTA

FIRMA Y SELLO



CONSULTORÍA, CAMBIOS Y CULTURA DE LA EMPRESA

MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

FACTORES DE ÉXITO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

PROFESIONALIDAD Y ÉTICA DEL CONSULTOR DE EMPRESA

EJEMPLOS DE CÓDIGOS DE ÉTICA DE LOS CONSULTORES

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS Y CASOS PRÁCTICOS RESUELTOS

DIRECTRICES PRÁCTICAS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PROYECTO DE CONSULTORÍA

DIRECTRICES PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE UN PROYECTO DE CONSULTORÍA

RECORDATORIO Y PÍLDORAS FORMATIVAS

LA CARPETA EXPEDIENTE DE UN PROYECTO DE CONSULTORÍA

ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA CARPETA EXPEDIENTE

GESTIÓN DE LA CARPETA-EXPEDIENTE

ARCHIVO Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA-EXPEDIENTE

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE PLAN DE TRABAJO DE UN PROYECTO DE CONSULTORÍA

EJEMPLO ILUSTRATIVO DE INFORME DE PROGRESO DE UN PROYECTO DE CONSULTORÍA

UTILIZACIÓN EFICAZ DEL TIEMPO DEL CONSULTOR

DIRECCIÓN DE REUNIONES EN PROYECTOS DE CONSULTORÍA

ANÁLISIS DE PROBLEMAS EN PROYECTOS DE CONSULTORÍA

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

PRESENTACIONES EFICACES EN PROYECTOS DE CONSULTORÍA

GUÍA PRÁCTICA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA CONSULTORÍA DE OPERACIONES

Proyecto Fin de Máster

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO

ALCANCE DEL TRABAJO

OBJETIVOS A ALCANZAR

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SU DESARROLLO

APARTADOS DE DESARROLLO DEL TRABAJO

RESUMEN Y CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA Y WEBS CONSULTADAS

A la vista del desarrollo del curso, y siempre que sea pertinente, este programa se verá complementado con los documentos

necesarios colgados en la plataforma del curso.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio



4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Se colgarán en la plataforma diversos materiales complementarios a los materiales didácticos obligatorios del curso.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales

Dirección de Operaciones, TQM y Project Management (10 volúmenes)

Autores Muñoz Martínez, Cesar; Prieto Diego, José

Editorial Sanz y Torres

Edición 2020

Precio aproximado 420€

ISBN 9788417765651

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales

El detalle del material didáctico del curso puede verse en la página Web, en concreto en:

https://www2.uned.es/experto-logistica/programa-del-curso.html

 

El material necesario para poder realizar el Máster son 10 libros que deben ser adquiridos por el estudiante en la editorial

Sanz y Torres (ISBN 978-84-17765-65-1). Esta editorial ofrece:

Opción de venta en papel, al precio de 420 euros los 10 libros. El material didáctico en papel será enviado
al domicilio del estudiante.

Opción on-line : 210 euros.

El material consta de 10 libros, con unas 6000 páginas de contenido, que cubren el índice previsto; este material ha sido

diseñado para:

Poner a disposición de los participantes una documentación completa, rigurosa y actualizada sobre la
materia objeto del curso, facilitando a los participantes todo el apoyo, tutorización y asistencia que
necesiten para asimilar todos los conocimientos contenidos en el material didáctico del curso que se les
entrega.

Que todos los participantes asimilen y adquieran los conocimientos y habilidades que son necesarios en
las empresas y organizaciones actuales en el ámbito de actividad del Máster.

Que una vez realizado y superado el presente curso, los participantes dispongan de la competencia
conocimientos y habilidades - requerida para ocupar puestos de trabajo de nivel directivo, ejecutivo y
técnico relacionados con las empresas y organizaciones que operen en los diferentes sectores de

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=13111


actividad.

Los títulos de cada libro son los siguientes:

Módulo 1.- Dirección de Operaciones y Lean Management

Módulo 2.- Evolución, base conceptual y enfoque de la Calidad Total

Módulo 3.- Herramientas y Técnicas para la Gestión de la Calidad Total

Módulo 4.- Conceptos, Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO9001

Módulo 5.- Modelo EFQM de Excelencia y atención a los clientes de los proyectos

Módulo 6.- Project Management: Planteamiento, enfoque y marco conceptual

Módulo 7.- Gestión de los riesgos, procesos y auditorías en los proyectos

Módulo 8.- Impacto ambiental de los proyectos: Base conceptual y Estudios de Impacto Ambiental

Módulo 9.- Gestión económica y rentabilidad de los proyectos

Módulo 10.- Aplicación del Project Management a la Consultoría de Empresa

5. Atención al estudiante

Horario: lunes y martes de 10:30 a 15:00 horas.

 

César Muñoz Martínez

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED - Departamento de Economía Aplicada - Paseo Senda del Rey n.º 11 -

 28040 Madrid.

Tel.: 91 3 98 83 91

Correo electrónico: cmunoz@cee.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación

Se realizarán diez pruebas de evaluación a distancia, con contenido teórico-práctico (preguntas de desarrollo) y un Trabajo Fin de

Máster (TFM).

7. Duración y dedicación

Del 1/12/2022 al 30/09/2023.

 

El equipo docente estima que puede obtenerse un aprovechamiento adecuado del curso a partir de una dedicación media y flexible



de unas 6-8 horas semanales como media.

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

MUÑOZ MARTINEZ, CESAR

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

PRIETO DE DIEGO, JOSÉ

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 1.680,00 €.

10. Descuentos

10.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al

correo: descuentos@fundacion.uned.es.

10.2 Incentivos

Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su

alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.

Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad.

En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en

ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).

Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

Tendrán descuento en la matricula los Graduados en la UNED y estudiantes que se hayan matriculado en
convocatorias anteriores en los siguientes cursos:

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto: descuentos@fundacion.uned.es


Experto Universitario en Dirección de Operaciones, Logística y Calidad Total en la Producción y la
Logística

Máster en Logística, Transporte y Estrategia Operativa y

Máster en Project Management y Consultoría de Empresas

Máster en Dirección de Operaciones, TQM y Project Management

MASTER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, I+D+i Y RIESGOS
LABORALES

EXPERTO PROFESIONAL EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Experto Profesional en Logística, Transporte y Distribución

Máster en Dirección y Gestión de Actividades Turísticas.

Descuento aplicado: 25%.

11. Matriculación

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2022.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 Madrid

Teléfonos: +34913867275/1592

Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo

Negociado de Especialización.

mailto:rdiaz@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es/

